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- TRAVAUX
RUE DE LA POSTE

o Travaux Ville de Sélestat réalisés par I'entreprise Vogel et Art bloc : intervention a partir du 5 ao0t.

Semaine 32 : pose des pavés granite en arceaux sur les trottoirs extérieurs.
Semaine 33 : Mise a niveau des ouvrages, préparation et finitions, mobilier.
Semaine 34 : pose des pavés en arceaux sur la partie centrale circulante.
Semaine 35 : finitions éventuelles, nettoyage.

RUE SAINTE-BARBE

o Travaux Ville de Sélestat (Entreprise Vogel) :

Durant le mois d’ao(t, les travaux vont se poursuivre sur la jonction entre la rue Sainte-Barbe et la rue des Cheva-
liers (voir plan dessous). Une fermeture a la circulation des véhicules depuis la Tour Neuve sera nécessaire du 12
au 23 ao0t afin de réaliser le pavage et permettre le séchage des surfaces pour assurer une bonne tenue des
revétements.

semaine 32 : Pose des pavés porphyre sur le carrefour rue des Chevaliers et rue Sainte-Barbe
semaine 33 : pose du mobilier et finitions - pose des pavés porphyre et enrobés

semaine 34 : pose du mobilier urbain, éclairage, finitions

semaine 35 : finitions et nettoyage - pose résine

Les acces des riverains, des services et des commerces sont maintenus mais organisés en fonction des travaux. Les
barrieres de chantier installées permettent de sécuriser les piétons et éviter les passages dans I'emprise du
chantier. Nous vous remercions de respecter les zones de travaux et de ne pas ouvrir les barriéres.

Les délais annoncés peuvent varier en fonction des aléas climatiques et des imprévus techniques.
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Route fermée a
la cirulation
Semaines 33-34
du 12 au 23 aout
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Les acces piétons aux commerces et services sont maintenus. Pour votre sécurité et faciliter le travail des

entreprises merci de respecter les barriéres et la signalisation.

Evitez I'entrée par la Tour
Neuve et privilégiez |'acces

- Zone de livraison possible au ce,ntre-\vllle par la rue Paul
Déroulede ou rue de la

Grande Boucherie.

Y/ /////4 ROUTE BARREE

- circulation véhicules interdite sauf riverains livraison commerces

PARKING SAINTE BARBE
e 7 ccés riverains et livraisons uniquement FERME
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RUE SAINTE-BARBE ET RUE DE LA POSTE

- LA ZONE DU CHANTIER

Réalisation du pavage en arceaux
Semaine 32 trottoirs cotés paires et
impaires

Semaine 34 : partie centrale

32 Réalisation du

-34 : partie centrale

Emprise globale du projet Pose du mobilier finitions Zone d'intervention semaine 33
Pavage et enrobés

Enrobés Zone d’intervention semaine 32 et 34
Pose des pavés - Art Bloc





