

DECISION N° DEC_009_2024

Avenant n°1 au lot n°1 du marché de travaux de réfection du premier étage du presbytère Notre Dame de la Paix

La Ville de Sélestat avait décidé de lancer une consultation pour des travaux de réfection du premier étage du presbytère Notre Dame de la Paix, situé 21 avenue Pasteur à Sélestat.

Les prestations ont été réparties en 5 lots.

Par décision n° 36/2023 du 21 juin 2023, le lot n° 1 : Menuiserie extérieures PVC a été attribué à la société BIEBER de 68140 GUNSBACH pour un montant de 38 127,10 € HT soit un montant TTC de 45 752,52 €.

Les travaux ont débuté le 4 septembre 2023 pour une durée de trois mois.

Il s'est avéré qu'en cours de chantier la pose de tablettes de fenêtre werzalith n'était pas nécessaire pour les travaux de réfection au niveau du rez-de-chaussée du presbytère de Notre-Dame. Ainsi la position 1.13.5 au niveau de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire restera en non réalisée. Le montant de la prestation annulée s'élevant à 1 523,70 € HT.

Cette modification engendre la passation d'un avenant qui amène une incidence financière sur le marché.

Montant initial du marché.....	38 127,10 € HT
Montant avenant n° 1.....	- 1 523,70 € HT
Nouveau montant du marché.....	36 603,40 € HT
Soit.....	43 924,08 € TTC
% de diminution.....	3,996 %

LE MAIRE DE LA VILLE DE SÉLESTAT,

VU *le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,*

VU *le Code de la Commande Publique,*

VU *les crédits prévus au budget 2023, sous le chapitre 23 : immobilisations en cours, imputation interne 2313 – 71001 – 01913,*

En application de *la délibération du Conseil Municipal du 30 juillet 2020 donnant délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,*

Décide *d'établir un avenant concernant les travaux de réfection du premier étage du presbytère Notre Dame de la Paix pour le lot suivant :*

Lot n° 1 : Menuiserie – extérieures PVC pour un montant de – 1 523,70 € HT portant le nouveau montant du marché à 36 603,40 € HT € soit 43 924,08 € TTC.

Commande Publique et Assurances/Ines BERNAUD

Fait à Sélestat, le 15/02/2024

Le Maire :
Marcel BAUER